
Автономная некоммерческая организация  

Центр психолого-педагогической и социальной помощи детям и семьям 

«Р А Д И   Б У Д У Щ Е Г О» 

214014, РФ, г. Смоленск, ул. Исаковского, д.5,      тел. (0812) 68-30-07      Инн 6731041363 / 673101001 ОГРН № 1026701450423 

 

 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АНО «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ 
«РАДИ БУДУЩЕГО» 

 
Отчетный период: 01.01.2022 – 31.12.2022 
 
Основные направления деятельности в 2022 году: 

• постинтернатное сопровождение выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• методическая поддержка специалистов региональной системы 
постинтернатного сопровождения; 

• разработка и апробация новых социальных услуг для выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 
Территория деятельности: Смоленская область 
 

В 2022 году команда сотрудников АНО «Ради будущего» 
реализовывала три социальных проекта: 

• «Ступени к успеху» (предоставление новых услуг выпускникам 
организаций для детей-сирот, путем организации деятельности на 
профплощадках, направленной на развитие навыков 
самостоятельного проживания, получения дополнительного 
заработка за счет создания и реализации продуктов собственной 
деятельности).  

Промежуточный отчет (2 этап реализации) размещен на сайте 
организации: 
https://радибудущего.рф/images/news/2022-news/0927/Stupeni-
kuspehu_otchet-promezutochnyi.pdf.  
Полная информация о проекте: 
https://радибудущего.рф/programmy/stupeni-k-uspekhu.html  
 

• «ТОЧКИ РОСТА» (новые услуги выпускникам организаций для 
детей-сирот в рамках региональной системы постинтернатного 
сопровождения). 

Промежуточный отчет размещен на сайте организации: 

https://радибудущего.рф/images/news/2022-news/0927/Stupeni-kuspehu_otchet-promezutochnyi.pdf
https://радибудущего.рф/images/news/2022-news/0927/Stupeni-kuspehu_otchet-promezutochnyi.pdf
https://радибудущего.рф/programmy/stupeni-k-uspekhu.html


https://радибудущего.рф/images/news/2022-news/0927/LIFE-_-_.pdf   .  
Полная информация о проекте: https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--
p1ai/programmy/tochki-rosta.html  
 

• «МОЙ ВЫБОР» (содействие выпускникам организаций для детей-
сирот в развитии навыков самостоятельной жизни путем 
вовлечения в мероприятия по профилактике и коррекции 
деструктивных форм поведения). 

Полная информация о проекте: https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--
p1ai/programmy/moj-vybor.html  
 
 

Краткие результаты по проектам, реализованным в 2022 году: 
 
«Ступени к успеху» (предоставление новых услуг выпускникам 
организаций для детей-сирот, путем организации деятельности на 
профплощадках, направленной на развитие навыков самостоятельного 
проживания, получения дополнительного заработка за счет создания и 
реализации продуктов собственной деятельности). 

Описание содержания деятельности по проекту за отчетный 
период: 

События, происходящие в стране, инициировали процесс 
переосмысления текущей деятельности. Обсуждая нынешнюю ситуацию 
с членами команды, мы пришли к выводу, что делать вид, что ничего не 
происходит, не менять планы и продолжать решать ранее поставленные 
задачи, нецелесообразно. 

Безусловно, можно успешно выполнить плановые мероприятия 
текущего проекта и выйти на итоговое мероприятие - выставку-продажу 
изделий, выполненных участниками социального проекта «Ступени к 
успеху» (предоставление новых услуг выпускникам организаций для 
детей-сирот, путем организации деятельности на профплощадках, 
направленной на развитие навыков самостоятельного проживания, 
получения дополнительного заработка за счет создания и реализации 
продуктов собственной деятельности).  

                     Однако, проектная деятельность предполагает 
выполнение задач с учетом адекватной оценки имеющихся условий в 
регионе, стране.  

Команда Центра «Ради будущего» выступила с предложением 
внести изменения в реализацию текущего этапа проекта (с 26.09.2022 по 
31.12.2022). Для нас — это выполнение значительно большего 
количества изделий, востребованных в настоящий момент. 
Изготовление изделий не на продажу через маркетплейсы и выставки, 
как это было ранее, а для тех, кто восстанавливает освобожденные 
территории, кто держит линию обороны, защищая граждан Российской 

https://радибудущего.рф/images/news/2022-news/0927/LIFE-_-_.pdf
https://радибудущего.рф/programmy/tochki-rosta.html
https://радибудущего.рф/programmy/tochki-rosta.html
https://радибудущего.рф/programmy/moj-vybor.html
https://радибудущего.рф/programmy/moj-vybor.html


Федерации, проживающих на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и 
Херсонской областей. 

                    Все финансовые средства 2-го этапа проекта, 
выделенные для обеспечения работы профплощадок «Деревообработка» 
и «Металлообработка» были перенесены на деятельность профплощадки 
«Швейное дело». Это позволило увеличить объемы закупки материалов 
и комплектующих для изготовления перечня изделий, необходимых в 
воинским подразделениях.  

На занятиях (как плановых, так и не плановых) было выполнено 2 
685 предметов экипировки.  

Выполнены все поставленные задачи по освоению материала 
программы "Ступени к успеху", направленной на развитие навыков 
самостоятельного проживания.  

                Понимая, что индивидуальные работы с учетом 
сложившейся ситуации выполнить невозможно в силу различных 
причин: весь материал был затрачен на пошив предметов экипировки и 
изготовления мыла; усталость из-за дополнительной нагрузки 
(деятельность на профплощадках не прекращалась и в выходные дни); 
сложность востребованных изделий (если рассматривать изделия из 
ткани). 

Было принято решение изготовить изделия из мыльной основы, 
выполнив все этапы: выбор формы, непосредственное изготовление и 
упаковка. 

Чтобы не нарушать привычный график встреч, согласованный с 
учебной деятельностью участников в профессиональных 
образовательных организациях, было сохранено деление участников 
проекта на 4-ре группы:  

• 1 группа - студенты СОГБПОУ «СмолАПО»;  
• 2 группа - студенты СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий»;  
• 3 группа - студенты ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж», ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж»;   
• 4 группа – студенты ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж», ОГБПОУ «СОТА». 
                  В каждой группе был отработан алгоритм обсуждения 

материала, из которого будут создаваться изделия, определен макет 
изделия и варианты его оформления. Голосование в пользу материала 
было единогласным – мыльная основа. Изделие – изготовление мыла в 
подарочной (Новогодней упаковке). 

Выбор пользу данного материала мотивирован тем, что запрос 
был от 144 -ой Гвардейская мотострелковая Ельнинская 
Краснознаменная ордена Суворова дивизии на 1 000 экземпляров мыла.  
В каждой группе сотрудниками был отработан механизм расчета затрат 
на мыльную основу, отдушки, масла, наличие ёмкостей для заливки 



кускового мыла, затраты на оформление. Также были определены сроки 
изготовления и объемы выполнения в каждой группе.  Следует отметить, 
что средств на изготовление данного объема продукции у организации 
не было. Предстояла работа по поиску денежных средств, необходимых 
для закупки мыльной основы, ингредиентов, упаковочных материалов.  
Подготовительная работа была завершена до 20 ноября 2022 года. 
Социальным партнёром проекта – ООО «ИнтерМедСервис» - 05.12.2022 
года было перечислено на счет организации – 53 620,00 рублей.  

Из них: предстояло приобрести 120 кг мыльной основы. Общая 
стоимость мыльной основы – 29 100,00 рублей. С учетом имеющейся 
суммы было принято решение об оптовом приобретении маленьких 
шоколадок с последующим праздничным оформлением, и упаковочными 
пакетами. Данные материалы и шоколад были приобретены через 
партнерскую организации – ООО «Рекламно-производственную 
компанию» - 20 000,00 рублей. Оставшиеся деньги были потрачены на 
приобретение емкостей для кускового мыла, масел, отдушек, красителей. 

                       В январе 2023 годы работа над групповыми проектами 
была продолжена. К 23-му февраля были выполнены подарочные 
варианты – 250 экземпляров. 

Данные изделия выполнялись участниками проекта совместно с 
Женсоветом от 144 -ой Гвардейская мотострелковая Ельнинская 
Краснознаменная ордена Суворова дивизии. Идея изделия была 
сохранена – мыло в подарочной упаковке. Новым элементом выступил 
календарик. Дизайн которого – разработан студентами и членами 
Женсовета.          
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«ТОЧКИ РОСТА» (новые услуги выпускникам организаций для детей-сирот в рамках региональной системы 
постинтернатного сопровождения). 

 
 

1. Основные достигнутые результаты реализации проекта за отчетный период 

Показатель Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение показателя 

(значение из МФ за 

последний отчетный 

квартал) 

Метод сбора данных Комментарий 

Количество молодых взрослых в 

уязвимой ситуации, получивших 

возможность постинтернатного 

сопровождения 

 

32  Фактический подсчет количества детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, обучающихся в 

2-х ПОО и участвующих в проекте. 

Цель: включенность участников проекта в 

систему индивидуального сопровождения и 

локализации помощи по месту проживания 

участников проекта. 

 

В проекте принимают участие 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, и лица из их числа, 

обучающиеся на 1-3 курсах. 

 

Количество молодых взрослых в 

уязвимой ситуации, получивших 

возможность сопровождаемого 

проживания 

25  Наблюдение, оценка выполнения 

практических заданий. 

Цель: фиксация изменений в 

освоении/развитии социально-бытовых и 

иных навыков, необходимых для 

самостоятельного проживания. 

 

К участникам, получающим 

услугу сопровождаемого 

проживания, относятся дети-
сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей и лица 

из их числа, проживающие на 

базе социальной гостиницы и 

в общежитиях ПОО (в 

которых оборудованы Клубы 

выпускников). 



Информация, о получаемой 

услуге, отражается в отчетных 

документах: регистрационный 

журнал по услуге 

«сопровождаемое 

проживание»; 

индивидуальная карта 

(описание изменений на 

этапах). 

 

Количество детей и молодых 

взрослых в уязвимой ситуации, 

включенных в социальную и 

культурную жизнь 

 

32  Наблюдение, оценка выполнения 

практических заданий. 

Информация по итогам прохождения 

социальных маршрутов (уровень владения 

социальными навыками при выполнении 

задач социального характера). Оценка 

социальной адаптации участников проекта 

(наблюдения, результаты консилиумов и др.). 

 

Все участники проекта 

включены в социокультурную 

жизнь. Однако степень 

включения – разная. В рамках 

проекта за отчетный период 

использовались групповые и 

индивидуальные формы 

проведения социальных 

маршрутах. 

 

Количество детей и молодых 

взрослых в уязвимой ситуации, 

включенных в обсуждение и 

оценку проектов и услуг по 

поддержке детей в уязвимой 

ситуации 

 

25  Метод сбора обратной связи. 

Цель: получение информации об 

удовлетворённости своим участием в 

проекте, о предложениях по изменению, 

совершенствованию деятельности от 

участников проекта, являющихся 

активистами клубных площадок. 

 

В части сбора информации – 
включены все постоянные 

участники Клуба. Однако, 

следует отметить, что 

активность ОГБПОУ 

«Смоленский строительный 

колледж» - значительно выше 

(как в части инициирования и 

посещения мероприятий, так и 

в проявлении активности 

отдельных участников). 



Количество специалистов, 

прошедших обучение методикам и 

практикам с доказанной 

эффективностью помощи детям и 

молодым взрослым в уязвимой 

ситуации и оказывающих 

поддержку целевым группам 

 

20  Фактический подсчет специалистов 

региональной системы сопровождения, 

участвующих в методических и 

консультационных мероприятиях.  

Цель: включенность специалистов 2-х ПОО в 

процесс совместного постинтернатного 

сопровождения.  

 

За отчетный период удалось 

получить желаемые 

изменения в части 

включенности педагогов ПОО 

в процесс сопровождения. 

Маркеры – участие 

специалистов в методических 

и консультационных 

мероприятиях. 

Информация фиксировалась в 

следующих документах: 

списки участников 

мероприятий; журнал 

консультационных услуг 

(количество обращений). 
Результативность услуг 

(анализ удовлетворенности 

качеством полученных услуг и 
др.). 

Количество публикаций (заметок, 

постов, видеороликов и т.д.) о детях 

и молодых взрослых в уязвимой 

ситуации и/или актуальной для них 

помощи 

 

44 16 Фактический подсчет количества новостных 

материалов, размещенных на сайте 

организации. 

Цель: информирование целевых групп о ходе 

реализации проекта, размещение различной 

информации, которая полезна 

представителям целевых групп. 

 

За истекший период на 

официальном сайте 

организации размещено 16 

новостных материалов (не 

менее 4-х публикаций в 

месяц).  

 

 



Индивидуальные результаты 

Показатель Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение показателя 

(значение из МФ за 

последний отчетный 

квартал) 

 

Метод сбора данных Комментарий 

Уровень готовности участника к 

самостоятельной жизни  

(методика Бобылевой И.А.) 

 

Средний  

(не менее 50%) 

Низкий  

(не более 20%) 

Средний 

(62%) 

Низкий  

(13%) 

 

Диагностика жизненной ситуации 

выпускника. 

Изучение документов, в т.ч. – результатов 

первичного и вторичного консилиумов. 

Карта оценки жизненной ситуации. 

 

Осуществлялся анализ 

имеющихся данных (как 

документов, так и полученных 

в процессе общения и 

взаимодействия со 

специалистами организаций - 
субъектов региональной 

системы постинтернатного 

сопровождения. 

 

Уровень достижения личных целей 

и жизненных планов участников 

проекта 

 

Средний  

(не менее 50%) 

Низкий  

(не более 40%) 

Средний 

(54%) 

Низкий  

(33%) 

 

Оценка действий участников проекта по 

достижению целей оказания социальных 

услуг и социальной поддержки 

выпускников. 

SMART- технология постановки целей. 

Квадрат Декарта. 

 

Специалистами Центра «Ради 

будущего» и СОГАУ «Центр 

поддержки выпускников 

«Точка опоры» проводилась 

работа по прогнозированию 

изменений в жизненных 

ситуациях участников 

проекта, определения зон 

ответственности специалиста 

и участника проекта. 

 



Уровень собственных ресурсов и 

ресурсов социального окружения 

 

Средний  

(не менее 60%) 

Низкий  

(не более 20%) 

Средний 

(61%) 

Низкий  

(23%) 

 

Выявление, оценка и мобилизация 

собственных ресурсов участника проекта 

и ресурсов его окружения 

Методика совместной работы ресурсных 

карт, Карта социальных навыков, Квадрат 

Декарта. 

 

Специалистами Центра «Ради 

будущего» и партнерских 

организаций проводилась 

работа по оценке ресурсов, 

активизации 

самодисциплины, развитию 

социальных контактов, 

способности принимать 

решения и нести 

ответственность за них. 

  

Уровень эффективности 

сопровождения  

 

Средний  

(не менее 60%) 

Низкий  

(не более 20%) 

Средний 

(66%) 

Низкий  

(23%) 

 

Оценка эффективности сопровождения 

участника проекта 

Карта результатов: анализ причинно-
следственной связи между 

предоставляемыми услугами и изменения в 

жизненной ситуации участника проекта. 

   

Данная оценка проводилась к 

коллегиально (при проведении 

консилиумов).   

 

1.1.Что способствовало, а что препятствовало достижению результатов/показателей? 

Одним из факторов, способствующим позитивным изменениям в целевых группах и достижения запланированных результатов, стало включение новых 

ресурсов организации – реализация проекта «Мой выбор», получившего поддержку из бюджета Смоленской области (период реализации: сентябрь – декабрь 

2022). В мероприятиях регионального проекта принимали участие целевые группы проекта «Точки роста»): специалисты и студенты «СмолАПО» и 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж».  

В части специалистов: дополнительным ресурсом стали плановые групповые консультации для специалистов (спикеры: педагог-психолог; психолог-
психотерапевт; врач-нарколог; врач-психиатр; психолог-суицидолог).  



В части студентов из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, участвующих в проекте «Точки роста» - 
дополнительные социальные и правовые маршруты. 

Мероприятия, в которых принимали участие специалисты и студенты «СмолАПО» и ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», представлены в 

исполненном плане мероприятий с пометкой (мероприятие реализовано за счет собственных средств организации). 

Кроме дополнительного ресурса для решения поставленных задач проекта, нельзя не отметить привлечение дополнительных финансовых средств в 

отчетный период. 

   

 

2. Обзор (краткое описание) проведенных за отчетный период мероприятий (услуг, активностей и пр.) 

Мероприятие 

 

Результат Планируемая дата завершения 

Организационные встречи с партнерскими организациями по делегированию специалистов 

для участия в Рабочей группе. 

 

10 19.09.2022 - 19.09.2022 

Комментарий 

Заседание состоялось 21 сентября 2022. В заседании Рабочей группы приняли участие начальник отдела опеки и попечительства Департамента 

Смоленской области по образованию и науке -  Ковалёва Анастасия Викторовна, начальник отдел по взаимодействию с общественными и 

религиозными организациями Департамента Смоленской области по внутренней политике -  Иванова Елена Александровна, консультант, 

руководитель сектора по защите и соблюдению прав и интересов ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской 

области – Горанова Надежда Владимировна, и.о. директора СОГАУ «Центр поддержки выпускников «Точка опоры» - Петухова Мария 

Викторовна, представители профессиональных образовательных организаций: ОГБ ПОУ «Смоленский строительный колледж» - Яковлева 

Агнесса Олеговна, СОГБ ПОУ «Смоленская профессиональная академия»  - Высоцкая Ольга Михайловна, директор АНО «Ради будущего» - 

Полушкина Наталья Иосифовна, руководитель АНО СИЦ «Забота-Смоленск» - Гончаров Игорь Владимирович, корреспондент ГТРК 



«CМОЛЕНСК» - Владимир Иващенко. Также в заседании приняли участие специалисты команды АНО «Ради будущего». 

Ответственный: Полушкина Н.И. 
 

 

Мероприятие 

 

Результат Планируемая дата завершения 

Формирование целевых групп проекта 

 

32/20 19.09.2022 - 19.09.2022 

Комментарий 

Формирование основного состава целевых групп было завершено к началу реализации проекта (19.09.2022).  

В отчетный период в проекте приняли участие 35 студенты из 2-х ПОО (СОГБПОУ «СмолАПО» - 16 человек; ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж» - 19 человек). Из числа студентов, временно проживающих в социальной гостинице, данную услугу получили 3 человека. 

В мероприятиях проекта также приняли участие 22 специалиста. 

 

Мероприятие 

 

Результат Планируемая дата завершения 

Корректирование индивидуальных маршрутов участников проекта, зачисленных в ПОО г. 

Смоленска. 
35 19.09.2022 - 30.09.2022 

Комментарий 

Первичная информация об участниках проекта уже имелась в распоряжении Центра «Ради будущего». Корректировка индивидуальных маршрутов была 



выполнена с учетом информации, представленной в первичном консилиуме, полученной от органов опеки и попечительства при заселении выпускников 

в общежития ПОО; по итогам наблюдения и взаимодействия специалистов АНО «Ради будущего» и социальных партнеров  за участниками проекта в 

первые месяцы самостоятельного проживания; по итогам вторичного (проведенного на базе ПОО) консилиума. 

С 19.09.2022 по 30.09.2022 были проведены 2 консилиума на базе партнерской организации – СОГАУ «Центр поддержки выпускников «Точка опоры».- 
для участников проекта, обучающихся в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» - 23 сентября 2022; для СОГБПОУ «СмолАПО» - 26 сентября 

2022г. 

Поставленная задача – скорректировать маршруты сопровождения участников проекта – была выполнена в полном объеме. 

 

Мероприятие 

 

Результат Планируемая дата завершения 

Совместно с социальными партнерами организовать процесс индивидуального 

сопровождения участников проекта. 

 

35 19.09.2022 - 31.12.2022 

Комментарий 

В настоящее время в рамках региональной системы сопровождения специалисты СОГАУ «Точка опоры» сопровождают выпускников организаций для 

детей-сирот, предоставляя консультативные услуги (см. в приложении скан Государственного задания). В предыдущих проектах, поддержанных БФ 

«Абсолют-Помощь», технология индивидуального сопровождения применялась организацией-заявителем и доказала свою результативность. 

Индивидуальное сопровождение рассматривается нами как система, взаимоувязанных по целям, времени, задачам и согласованных действий всех 

специалистов, направленных на оказание помощи выпускнику, педагогам в выявлении проблем в его развитии, поиске их эффективного решения и т.п.   

Сопровождение – это долговременная поддержка выпускника, в основе которой лежит четкая организация, направленная на выбор варианта решения его 

актуальных проблем. 

Аккумулируют информацию от всех субъектов сопровождения специалисты АНО «Ради будущего» совместно с СОГАУ «Центр поддержки «Точка 

опоры». 



Степень участия в учебной, бытовой деятельности, мероприятиях проекта, изменений, достижений, особенностей поведения фиксируется социальным 

педагогом в «Индивидуальном маршруте сопровождения».  

 

Мероприятие 

 

Результат Планируемая дата завершения 

Организация работ по проведению мелких ремонтных работ и благоустройства помещений, 

выделенных для клубного общения и взаимодействия. 
2 19.09.2022 - 10.10.2022 

Комментарий 

Социальный партнер – ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» предоставил несколько помещений для организации клубного пространства. Выбор 

был сделан в пользу помещения, расположенного на первом этаже общежития. Ремонт в клубном пространстве был завершен в ноябре 2022 года. Причина 

расхождения от плана – отсутствие юриста в профессиональной образовательной организации и сложности в заключении договорных отношений. 

Социальный партнер – СОГБПОУ «СмолАПО» предоставил одно помещение для организации Клубного пространства. В связи с тем, что необходимо 

было выполнить подведение и отвод воды – пришлось перенести срок выполнения ремонтных работ. Данные коммуникации выполнялись специалистами 

профессиональной образовательной организации. Ремонтные работы в помещении были завершены 25 декабря 2022года. 

 

Мероприятие 

 

Результат Планируемая дата завершения 

Расширенное заседание Рабочей группы по проекту с целью совершенствования 

региональной системы постинтернатного сопровождения, в частности -   разработки новых 

и развитию уже имеющихся социальных услуг, предоставляемых целевой группе. 

10 03.10.2022 - 07.10.2022 

Расширенное заседание состоялось 21 сентября 2022г.  Решение о переносе мероприятия было обусловлено тем, что Рабочая группа могла быть 

проведена только 21-го сентября и повторно собирать Рабочую группу и иных специалистов – было нерационально. 



На заседании Рабочей группы был представлен анализ предоставляемых услуг целевой группе в рамках региональной системы сопровождения 

государственными и негосударственными организациями, определены проблемные точки.  

Предварительная оценка ресурсов, проведенная на стадии разработки проекта, комментарии представителей 2-х партнерских ПОО подтвердили 

актуальность разработки и внедрения новых услуг – и в частности – клубного пространства и изменения алгоритма сопровождения по месту пребывания 

выпускника. 

 

Мероприятие 

 

Результат Планируемая дата завершения 

Разработка услуги «сопровождаемое проживание» участников проекта. 1 07.10.2022 - 31.12.2022 

Комментарий 

Командой специалистов был разработан алгоритм предоставления данной услуги (сопровождаемого проживания на базе социальной гостиницы и по 

месту постоянного проживания участника). 

Получена договорённость сбора обратной связи от самих участников проекта, педагогов, воспитателей по наличию изменений и учет особенностей 

сопровождения. 

 

Мероприятие Результат Планируемая дата завершения 

Предоставление услуги «сопровождаемое проживание» на этапе разработки. 35/5 07.10.2022 - 31.12.2022  

 

Услуги была предоставлена участникам проекта как по месту проживания в общежитиях ПОО, так и на базе социальной гостиницы. Данной услугой 

воспользовались 35-ть участников проекта. 

Из них: 5-ть человек, проживающих в социальной гостинице.  



 

Мероприятие Результат Планируемая дата завершения 

Разработка услуги «клубная поддержка» участников проекта. 1 07.10.2022 - 31.12.2022 

Разработана услуга «Клубная поддержка»: описание услуги, перечень базовых мероприятий (клубные встречи на базе созданных пространств, 

кулинарные и иные мастер-классы и т.п.), а также «бонусные» - стимулирующие активное участие. К стимулирующим мероприятиям отнесены 

мероприятия по трудоустройству в партнерские организации, организация познавательного/развивающего досуга и т.п. 

 

Мероприятие Результат Планируемая дата завершения 

Предоставление услуги «клубная поддержка» на этапе разработки. 24 07.10.2022 - 31.12.2022 

Комментарий 

За отчетный период организованы тематические клубные встречи, кулинарные мастер-классы, стимулирующие развитие знаний, умений и навыков 

самостоятельного проживания. 

Всего проведено 75 мероприятие. Из них: в Клубе выпускников ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» - 42 мероприятия, в СОГБПОУ 

«СмолАПО» - 32 мероприятия. 

 

Мероприятие 

 

Результат Планируемая дата завершения 

Проведения мероприятий направленных на формирование активов Клубных пространств. 10 07.10.2022 - 15.09.2023 

Сформированы активы клубов. Из них: ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» - 7 человек; СОГБПОУ «СмолАПО» - 3 человека. Активность 

Смоленского строительного колледжа значительно выше, чем Смоленской академии профобразования.  Возможно, данная ситуация связана с 

затянувшимся ремонтом помещения в СОГБПОУ «СмолАПО». Отсутствие помещения препятствовало выстраиванию отношений и активизации 



клубной деятельности.  

 

Мероприятие Результат Планируемая дата завершения 

Прохождение социальных маршрутов для участников проекта. 6 19.09.2022 – 31.12.2022 

Комментарий 

За отчетный период было проведение 26 социальных маршрутов. Следует обратить внимание, что часть социальных маршрутов была проведена на счет 

собственных средств организации. В исполненном плане проекта данные мероприятия обозначены как мероприятия, проведенные за счет собственных 

средств организации.   

 

Мероприятие 

 

Результат Планируемая дата завершения 

Организация добровольческой поддержки при проведении мероприятий в рамках услуг 

«сопровождаемое проживание», «клубная поддержка» и «индивидуальное 

сопровождение». 

15 19.09.2022 - 30.06.2023 

В отчетный период приняли участие 16-ть добровольцев. Деятельность с добровольцами проходила с 3-х группах. Такое разделение позволило 

осуществлять подготовку к мероприятиям в малых группах, точечно распределяя функции и закрепляя каждого добровольца за конкретным участком 

работы.  

За отчетный период было проведено 11 групповых занятий: в сентябре – 2 занятия; в октябре – 3 мероприятия; в ноябре – 3 мероприятия; в декабре – 3 
мероприятия. 

Данная деятельность включала в себя: подготовку к мероприятию, в том числе распределение функций и зон ответственности; непосредственное 

выполнение предусмотренных действий; анализ результативности по итогам проведения. 

 



 

Мероприятие 

 

Результат Планируемая дата завершения 

Организация методических встреч со специалистами партнерских организаций. 

 

8 19.09.2022 - 15.09.2023 

Комментарий 

В отчетный период было проведено 8-мь групповых встреч. Спикерами выступали специальности АНО «Ради будущего» (психолог), СОГБУ «ЦПМСС» 

(психолог-психотерапевт; психолог-суицидолог). В групповых консультациях для специалистов приняли участие медицинские специалисты: врач-
нарколог; врач-психиатр. 

В рамках проведенных мероприятий приняли участие 28-мь специалистов. Проведено 8-мь групповых тематических встреч. 

 

Мероприятие Результат Планируемая дата завершения 

Информационное сопровождению проекта. 16 19.09.2022 - 15.09.2023 

Комментарий 

Информационное сопровождение выполнялось партнерской организацией – АНО СИЦ «Забота-Смоленск». На официальном сайте организации было 

размещено 16-ть новостных материалов. 

 

Мероприятие Результат Планируемая дата завершения 

Оценка навыков самостоятельной жизни участников проекта. 35 19.09.2022 - 30.09.2022 



Комментарий 

Первичная оценка была выполнена своевременно на основе ранее предоставленных материалов и наблюдения специалистов в первые недели 

самостоятельной жизни.  

 

Мероприятие Результат Планируемая дата завершения 

Оценка навыков самостоятельной жизни участников проекта. 35 01.12.2022 - 31.12.2022 

Комментарий 

Информация по уровню сформированности основных умений и навыков готовности к самостоятельной жизни будет взята из материалов консилиумов, 

проведенных в мае текущего года.   

По итогам второго временного периода будет проведена повторная оценка динамики развития. 

 

2.1.Описание дополнительной деятельности по проекту за отчетный период  

В рамках отчетного периода за счет собственных средств организации были проведены мероприятий, органично дополнившие проект: это увеличение 

количества социальных маршрутов, это участие партнерских организаций в общении и взаимодействии с выпускниками организаций для детей-сирот, 

участвующими в проекте и специалистами региональной системы сопровождения. 

Наличие дополнительных средств позволило организовать консультативную и иную поддержку на постоянной основе специалистами-экспертами: врач-
психиатр; врач-нарколог; психолог-суицидолог и др. Специалисты-эксперты были включены в деятельность клубного пространства – групповое и 

индивидуальное общение с целевой группой, в процесс методического сопровождения специалистов региональной системы сопровождения – 
консультационная поддержка деятельности, рекомендации по организации процесса сопровождения  и т.п. 

 

2.2.Какие услуги, мероприятия, форматы работы оказались наиболее востребованными и/или эффективными в рамках проекта?  



Отчетный период подтвердил актуальность проектной линии как в части деятельности в рамках созданных клубных пространств (Клуб выпускников), 

так и в части организации методического сопровождения специалистов.  

Наиболее востребованными формами мероприятий в Клубе выпускников стали:  

• тематические встречи по запросам участников (например, встречи со специалистами центра профориентации и жизненной навигации и т.п.); 
• практические занятия в рамках «Школы молодого бойца на кухне»;  
• организация консультаций в Клубе выпускников на базе Центра «Ради будущего». 

Организация консультаций в Клубе выпускников на базе Центра «Ради будущего» позволяет обеспечить дополнительное помогающее пространство, 

а также обеспечивает конфиденциальность общения со специалистами.  

В части специалистов региональной системы сопровождения, наиболее востребованными стали:  

• групповые тематические консультации с ведущими экспертами в сфере образования и здравоохранения; 
• использование технологии ведения случая; 
• коллегиальное обсуждение индивидуального плана сопровождения. 

 

 

3. Описание сложностей в реализации проекта за отчетный период 

Описание сложностей, трудностей 

 

Как преодолевали, что удалось преодолеть, что не удалось и почему 

Основная сложность – своевременное выполнение ремонтных работ в 

помещениях, предназначенных для организации Клуба выпускников.  

В ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» проблема была в 

оформлении документов – соглашении о партнерстве. В учреждении 

отсутствовал юрист. Начало ремонтных работ было смешено на 

практически на 1 месяц. 

В период проведения ремонтных работ администрация ПОО предоставляла 

помещения в зданиях (общежитиях) для проведения мероприятий в рамках 

проекта.  

 

 

 



В СОГБПОУ «СмолАПО» проблема состояла в том, что требовалось 

подведения воды в помещения и вывода слива в канализацию. Силами 

сотрудников АНО «Ради будущего» выполнить данные ремонтные работы 

не представлялось возможным. Данные ремонтные работы должны 

проводиться собственником помещения (в части соответствия нормам и 

требованиям).   

 

4. Описание кейса (истории успеха), иллюстрирующее достижение результата(ов) проекта   

История успеха 1. 

Предоставление услуги сопровождаемого проживания. Девушка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждалась в услуге 

временного сопровождаемого проживания. Кроме отсутствия места для проживания, имели место проблемы в части самостоятельного приготовления пищи. 

Совместно со специалистом сопровождения был составлен индивидуальный план сопровождаемого проживания, включающий информирование об условиях 

проживания, непосредственного выполнения правил проживания, а также – совместное приготовления блюд (1 раз в неделю) в течении 3-х месяцев, с 

последующим уменьшением участия специалиста в процессе приготовления. В индивидуальный план были также включены индивидуальные социальные 

маршруты, содержащие практические задания. 

Еженедельные контрольные мероприятия фиксируют успешность выполнения индивидуального плана. 

История успеха 2.  

Услуга индивидуального сопровождения участника проекта.  

В проекте принимал участие выпускник организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках индивидуального плана 

ключевой задачей стояло добиться получения жилья из специализированного фонда. Также, у молодого человека была цель – пройти медицинскую комиссию 

и поступить на службы в Вооруженные Силы РФ. 

На момент подготовки отчета поставленные задачи решены: 1) помещение, выделенное МО готовиться к передаче (до 01.02.2023 – завершиться капительный 

ремонт помещения). Срок подписания документов на жилое помещение – до 10.02.2023г.; 2) успешно пройдена медицинская комиссия. Молодой человек 

прошел обучение в учебной части и готовиться к принятию присяги.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Какие организационные успехи вы можете отметить за время реализации проекта?   

В постинтернатном сопровождении Центр «Ради будущего» является ведущей организацией. Созданная в рамках проекта «Мост в будущее» (БФ «Расправь 

крылья!», г. Москва, АНО «Ради будущего») региональная система сопровождения выполняет свои функции по настоящее время.  

В рамках проекта «Точки роста» стоит задача развития ранее созданной системы. 



В отчетный период была подтверждена актуальность проекта в части организации помогающих пространств (клубного пространства) по месту проживания 

выпускников, а также развития такие социальных услуг как «сопровождаемое проживание» и «индивидуальное сопровождение».  

Эффективным достигнутым результатом считает методическое сопровождение специалистов организаций, являющихся субъектами региональной системы 

постинтернатного сопровождения.  

Кроме заявленных профессиональных образовательных организаций, партнерских организаций была озвучена потребность других ПОО и органов опеки и 

попечительства в части участия в мероприятиях проекта. 

 

 

6. Сбор обратной связи от благополучателей в рамках проекта  

В рамках отчетного периода предполагалось получение обратной связи по итогам участия в мероприятиях проекта.  

Для прямой целевой группы (участников проекта, обучающихся в ПОО) – применялось анкетирование с использование цветовой уровневой оценки. 

Для косвенной целевой группы – специалистов региональной системы постинтернатного сопровождения – анкетирование, отзывы. 

 

6.1. Выводы по результатам обратной связи от благополучателей 

С учетом применяемого анкетирования среди специалистов в отчетный период была возможность формировать тематику групповых встреч, основываясь на 

их потребности. Тематика проведенных групповых тематических консультаций и встреч – ответ за запросы специалистов. 

В части такой целевой группы как выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - учитывались потребности в 

части выбора сфер человеческой деятельности и пунктов социальных маршрутов.  

 

6.2.Обратная связь и отзывы благополучателей (цитаты, публичный раздел) 

С учетом чрезвычайной ситуации и порчи имущества и документов организации – потребуется некоторое время для восстановления отзывов. 



 

7. Исследования по теме проекта. Опишите кратко результаты этих исследований 

 

Исследования в рамках проекта не предусмотрены. 

 

8. Какие изменения произошли в проекте за отчетный период?  

Позитивные изменения, которые повлияли на реализацию проекта. 

1) Объединение ресурсов проекта и ресурсов, с учетом имевшихся дополнительных средств организации, что позволило увеличить количество 

проведенных социальных маршрутов для выпускников, обучающихся в ПОО, сэкономить средства, предусмотренные на проведение клубных 

занятий/встреч, а также обеспечить участие в проекте специалистов-экспертов. 
2) Создание общей/единой Рабочей группы. Ранее предполагалось создавать Рабочую группу в рамках данного проекта и других, реализуемых 

организацией. Принятое изменение позволило членам Рабой группы и приглашаем специалистам при расширенных заседаниях Рабочих групп владеть 

полной информацией о деятельности организации, о взаимосвязи проектов (дополнения, продолжения деятельности). 
3) Участие в мероприятиях проектах специалистов региональной системы сопровождения, ранее не планировавшихся к участию. Предполагалось 

участие группы специалистов, участвующих в сопровождении выпускников, обучающихся в 2-х ПОО. Услугой методического сопровождения 

пользовались специалисты 7-ми ПОО. 
Негативные изменения, которые повлияли на реализацию проекта. 

1) Сложности в своевременном выполнении ремонтных работ в 2-х ПОО. Данная ситуация потребовала дополнительных усилий в части предоставления 

иных помещений для проведения мероприятий. В связи с незавершенным ремонтом не было приобретено необходимое оборудования (отсутствовали 

места для хранения в период новогодних и рождественских праздников). 
2) С учетом старта проекта 19 сентября 2022 года, не все планируемые мероприятия были проведены – в частности – мероприятия на базе Клубов 

выпускников. Ежедневные мероприятия могли отрицательно отразиться как на целевой группе (снижение мотивации), так и на учебной деятельности 

выпускников в профессиональных образовательных организациях. 
 

  

9. Электронные ссылки на публикации, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период 



 

Дата публикации 

 

Ссылка 

 

Название публикации (если есть) 

 

16.09.2022 https://радибудущего.рф/novosti/sozdanie-edinoj-rabochej-gruppy.html  Создание Единой рабочей группы 

19.09.2022 https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/tochki-rosta-start-proekta.html  ТОЧКИ РОСТА – старт проекта 

21.09.2022 https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/zasedanie-rabochej-gruppy-
2.html  

Заседание Рабочей группы 

24.09.2022 https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/tochki-rosta-tselevye-gruppy-
proekta.html 

«Точки роста» – целевые группы проекта 

29.09.2022 https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/korrektiruem-individualnye-
marshruty.html  

Корректируем индивидуальные 

маршруты 

05.10.2022 https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/klubam-vypusknikov-byt.html  Клубам выпускников – быть!  

13.10.2022 https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/soprovozhdaemoe-
prozhivanie.html  

Сопровождаемое проживание 

18.10.2022 https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/nash-klub.html  Наш Клуб 

24.10.2022 https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/marshruty-
samostoyatelnosti.html  

Маршруты самостоятельности  

08.11.2022 https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/sotsialnyj-marshrut-nasha-
praktika-znakomstvo-s-osnovami-biznesa.html  

Социальный маршрут «Наша практика - 
знакомство с основами бизнеса»   

https://радибудущего.рф/novosti/sozdanie-edinoj-rabochej-gruppy.html
https://радибудущего.рф/novosti/tochki-rosta-start-proekta.html
https://радибудущего.рф/novosti/zasedanie-rabochej-gruppy-2.html
https://радибудущего.рф/novosti/zasedanie-rabochej-gruppy-2.html
https://радибудущего.рф/novosti/tochki-rosta-tselevye-gruppy-proekta.html
https://радибудущего.рф/novosti/tochki-rosta-tselevye-gruppy-proekta.html
https://радибудущего.рф/novosti/korrektiruem-individualnye-marshruty.html
https://радибудущего.рф/novosti/korrektiruem-individualnye-marshruty.html
https://радибудущего.рф/novosti/klubam-vypusknikov-byt.html
https://радибудущего.рф/novosti/soprovozhdaemoe-prozhivanie.html
https://радибудущего.рф/novosti/soprovozhdaemoe-prozhivanie.html
https://радибудущего.рф/novosti/nash-klub.html
https://радибудущего.рф/novosti/marshruty-samostoyatelnosti.html
https://радибудущего.рф/novosti/marshruty-samostoyatelnosti.html
https://радибудущего.рф/novosti/sotsialnyj-marshrut-nasha-praktika-znakomstvo-s-osnovami-biznesa.html
https://радибудущего.рф/novosti/sotsialnyj-marshrut-nasha-praktika-znakomstvo-s-osnovami-biznesa.html


11.11.2022 

 

https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/zavershaem-remont-v-nashem-
klube.html  

Завершаем ремонт в нашем Клубе 

16.11.2022 https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/soprovozhdaemoe-
prozhivanie-v-dejstvii.html  

Сопровождаемое проживание в действии 

05.12.2022 https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/tochki-rosta-dobrovolcheskij-
resurs.html  

ТОЧКИ РОСТА – добровольческий 

ресурс 

14.12.2022 https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/nash-klub-vypusknikov.html  Наш Клуб выпускников 

16.12.2022 https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/individualnoe-soprovozhdenie-
tochki-rosta.html  

Индивидуальное сопровождение – 
ТОЧКИ РОСТА  

21.12.2022 https://xn--80acgcbgs6ck8ab6e.xn--p1ai/novosti/osvaivaem-sferu-dosuga.html Осваиваем сферу досуга 
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10. Фотографии в рамках отчетного периода проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Фрагмент (пункт) социального маршрута 21.12.2022                             Фрагмент клубной встречи «Школа молодого бойца на кухне» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

                         Фотография Клуба выпускников в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»          21.09.2022 – Заседание Рабочей группы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Фрагмент социального маршрута – 06. 10.2022                                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Фрагмент Клубного занятия на базе АНО «Ради будущего»,                       Фрагменты консультативных встреч с коллегией адвокатов на базе Клубов 
посвященного подготовки к Новогодним и Рождественским праздникам. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Фрагмент встречи с юристом на базе Клуба                                   Фрагмент встречи участников проекта с врачом-наркологом 

11. Опишите софинансирование проекта за отчетный период  

Перечислите, в каком объеме и какие ресурсы, помимо пожертвования БФ «Абсолют-Помощь», были использованы для реализации проекта: 

вклад организации или ваших партнеров, поддержка в неденежной форме (труд добровольцев, безвозмездное предоставление товаров и 

услуг) и др. 

Софинансирование за отчетный период составило 808 705,20 рублей. 

Из них: 

1. Софинансирование услуг – 354 200,00 рублей: 1) руководителя проекта – 49 000,00 руб. (14 000,00*3+ 7 000,00 
(неполный месяц – сентябрь 2022); 2) водителя – 15 750,00 руб. (4 500,00*3+2 250,00); 3) услуги 

постинтернатного сопровождения – 88 200,00 руб. (25 200,00*3+12600,00); 4) услуги сопровождаемого 

проживания на базе социальной гостинице – 57 750,00 руб. (16 500,00*3+ 8 250,00); 5) услуги специалистов по 



предоставлению новых услуг – 115 500,00 руб. (33 000,00 *3+16 500,00); 6) услуги специалиста по организации 

деятельности добровольцев в рамках проекта – 28 000,00 руб. (8 000,00*3+ 4000,00);  
2. Софинансирование оплаты страховых взносов – 95988,20 рублей; 
3. Аренда 3-х помещений Социальной гостиницы – 64 050,00 руб. (18 300,00*3+ 9 150,00); 
4. Использование помещений организации – 49 917,00 руб. (14 262,00*3+7 131,00); 
5. Канцелярские расходы – 15 750,00 руб. (4 500,00*3+2 250,00); 
6. Техническая поддержка сайта – 8 750,00 руб. (2 500,00*3+1 250,00); 
7. Информационное сопровождение проекта – 33 250,00 руб. (9 500,00*3+4 750,00); 
8. Организация Клубных встреч – 14 000,00 (4 000,00*3+ 2 000,00); 
9. Обеспечение наборами продуктов – 34 800,00 руб. (11 600,00*3); 
10. Организация методических встреч со специалистами – 20 000,00 (2 500,00*8); 
11. Выполнение мелких строительных работ в клубном пространстве – 30 000,00 руб.; 
12. Организация и проведение региональной конференции – 58 000,00 руб.; 
13. Организация и проведение социальных маршрутов для участников проекта – 10 мероприятий – 30 000,00 руб. 

 

 

12. Дополнительные документы  

Приложение №1. Исполненный план реализации проекта. 

Приложение №2. Исполненный план проведения социальных маршрутов. 

Приложение №3. Исполненный план проведения мероприятий в рамках клубного пространства.  

13. Фактический регион(ы) реализации проекта за отчетный период  

Смоленская область 

 

                                     



«МОЙ ВЫБОР» (содействие выпускникам организаций для детей-сирот 
в развитии навыков самостоятельной жизни путем вовлечения в 
мероприятия по профилактике и коррекции деструктивных форм 
поведения). 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
о мероприятиях социальной программы (проекта), 

осуществляемых за счет субсидии 
 
 
название организации-получателя субсидий: Автономная 
некоммерческая организация Центр психолого-педагогической и 
социальной помощи детям и семьям «Ради будущего» 
 
название программы/ проекта: «Мой выбор» (содействие выпускникам 
организаций для детей-сирот в развитии навыков самостоятельной 
жизни путем вовлечения в мероприятия по профилактике и коррекции 
деструктивных форм поведения) 
 
размер (сумма) субсидий: 464 998,00 (четыреста шестьдесят четыре 
тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 
 
сроки реализации программы/проекта: 01.09.2022 – 20.12.2022 
 
отчетный период: 01.09.2022 – 20.12.2022 
 
ФИО и контактная информация руководителя социальной программы: 
Полушкина Наталья Иосифовна, natali.rb@mail.ru , +7 915 630 77 70 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:natali.rb@mail.ru
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1. Описание содержания деятельности по социальной программе 

(проекту) за отчетный период. 
За отчетный период были выполнены в полном объеме все 

поставленные задачи. 
А именно:   

1. Была сформирована рабочая группа проекта. Основная цель, которой -  
координация ресурсов государственных организаций и НКО в рамках 

заявленной проблемы и ее проектного решения. В рабочую группу 

вошли 7-мь представителей государственных и негосударственных 

организаций. 
2. Проведен мониторинг жизненных проблем выпускников организаций 

для детей-сирот (на стартовом и итоговом этапе проекта). На старте 

проекта в мониторинге приняло участие 43 выпускника. На итоговом 
этапе – 47 выпускников. Результаты зафиксированных изменений 

представлены в приложении к данному отчету. 
3. Обеспечена консультативная поддержка специалистов региональной 

системы постинтернатного сопровождения междисциплинарной 

командой (медицинские и педагогические специалисты, имеющие опыт 

работы с деструктивными формами подростков и молодежи). Проведено 

245 консультаций вместо 160-ти планируемых. Консультативную 

поддержку оказывали: психолог – 110 консультаций; психолог-
психотерапевт – 97 консультаций; психолог-суицидолог – 68 
консультаций; врач-психиатр – 93 консультации; врач-нарколог – 137 
консультаций. 

4. Разработана и проведена серия правовых квестов (построенных на 

основах гражданского, семейного, уголовного, трудового права) для 

выпускников организаций для детей-сирот, участвующих в проекте. За 

отчетный период было проведено 8-мь правовых квестов. Даты, темы и 

маршрутные листы квестов представлены в приложении к данному 

отчету.  
5. Разработана и проведена серия социальных квестов для выпускников 

организаций для детей-сирот по профилактике деструктивных форм 

поведения. За отчетный период было проведено 9-ть социальных 

квестов (плановый показатель – 8). Даты, темы и маршрутные листы 

квестов представлены в приложении к данному отчету. 
6. Системно осуществлялось методическое сопровождение специалистов 

региональной системы постинтернатного сопровождения, направленная 

на развитие профессиональных компетенций специалистов, 

участвующих в сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Проведено 8-мь групповых тематических 

консультаций. Даты, темы консультаций представлены в приложении к 

данному отчету. 
7. На протяжении всего периода реализации проекта осуществлялось 

информационное сопровождение специалистов. Данная услуга 

предоставлялась партнёрской организацией – АНО СИЦ «Забота-
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Смоленск» (руководитель: Гончаров И.В.). На сайте организации - 
https://радибудущего.рф/ - опубликовано 16 новостных материалов. Дата 

и тематика размещенных материалов представлена в приложении.  
8. Профессиональными ресурсами партнёрской организации – СОГАУ 

«Центр поддержки выпускников «Точка опоры» - было обеспечено 

индивидуальное сопровождение участников проекта. На старте проекта 

– в отношении 43-х человек. С ноября 2022 – в отношении 47-ми 

человек.   
9. В декабре 2022 года был поведен анализ результативности действий 

членов команды (АНО «Ради будущего» и партнерских организаций) по 

итогам реализации проекта. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://радибудущего.рф/


2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному 

в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения). 
 
 

Исполненный календарный план  
 

 
№ 

п/п 

 
Мероприятие, его содержание, 

место проведения 

 
Плановая 

дата 

проведения 
 

 
Фактическая 

дата 

проведения 

 
Полученный результат 

 
Примечания, пояснения в 

случае расхождения 

1 Заседание Рабочей группы по 

проекту (решаемая задача - №1) 
01.09.2022 – 
07.09.2022 

21.09.2022 В заседании Рабочей группы приняли 

представители 10-ти организаций. Определены 

функции ключевых партнеров. Уточнен план 

реализации проекта. 
Ответственный: Полушкина Н.И. 
 

Дата была определена по 

согласованию со всеми 

участниками Рабочей 

группы.  

2 Мониторинг жизненных ситуаций 

участников проекта (решаемая 

задача - №2). 
 

01.09.2022 – 
09.09.2022 

01.09.2022 – 
09.09.2022 

Проведена оценка текущей жизненной ситуации 43 

выпускников, определены риски адаптации в 

первые месяцы самостоятельного проживания, 

составлен индивидуальный план сопровождения.  
Сформированы группы участников проекта по 

наличию однотипных проблем – 32.  
Составлен календарно-тематический план 

проведения социальных проб, практик и 

квестов/маршрутов на весь период проекта. 
Ответственные: Василенко Н.А., Петрова А.А., 

Петухова М.В. 
 

Изменений по срокам 

проведения мероприятия не 

было.  

3 Анализ сложных случаев 
сопровождения (решаемая задача 

-  №2). 

09.09.2022 -  
16.12.2022 

09.09.2022 -  
16.12.2022 

06.09.2022 - Представлены стартовые результаты 

мониторинга участников проекта (43 человека). 
Определены группы участников, требующие 

максимального внимания – 32 человека (3 группы). 

Проведен предварительный анализ 

Изменений по срокам 

проведения мероприятия не 

было. 



41 
 

индивидуальных планов сопровождения 32-х 

участников проекта. 
 Ответственные: Василенко Н.А., Петрова А.А., 

Петухова М.В. 
05.10.2022 - Рассмотрено 8 сложных случаев 

(учащиеся СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий», Касплянский филиал). В обсуждении 

принимали участие Паламарчук Е.М., 

Салахутдинов Д.А., Постернакова О.В. 
09.11.2022 - Рассмотрено 12 сложных случаев 

(СОГБПОУ «СмолАПО»). В обсуждении 

принимали участие Пастернакова О.В., 

Салахутдинов Д.А. 
07.12.2022 - Рассмотрено 8 сложных случаев. В 

обсуждении принимали участие Паламарчук Е.М., 

Салахутдинов Д.А., Пастернакова О.В. 
 

4 Проведение социальных квестов 

для выпускников организаций для 

детей-сирот по профилактике 

деструктивных форм поведения 

(решаемая задача - №5). 
 

09.09.2022 
16.12.2022 

09.09.2022 
16.12.2022 

Для участников проекта проведено 12-ть 

социальных  квестов. У 93% участников 

сформированы ожидаемые социальные 

компетенции по итогам их участия в социальных 

квестах. Результаты зафиксированы в 

индивидуальных картах сопровождения. 
Даты проведения правовых квестов: 08.09.2022» 

26.09.2022; 06.10.2022; 13.10.2022; 24.10.2022; 
27.10.2022; 31.10.2022; 07.11.2022; 15.11.2022; 
17.11.2022;30.11.2022; 06.12.2022; 08.12.2022; 
09.12.2022. 
 

Изменений по срокам 

проведения мероприятия не 

было. 

5 Проведение тематических 

правовых социальных квестов 

(построенных на основах 

гражданского, семейного, 

уголовного, трудового права) для 

выпускников организаций для 

09.09.2022 
16.12.2022 

09.09.2022 
16.12.2022 

Для участников проекта проведено 8-мь правовых 

квестов. У 93% участников сформированы 

ожидаемые социальные компетенции по итогам их 

участия в правовых квестах. Результаты 

зафиксированы в индивидуальных картах 

сопровождения. 

Изменений по срокам 

проведения мероприятия не 

было. 
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детей-сирот, участвующих в 

проекте (решаемая задача - №4). 
 

Даты проведения правовых квестов: 14.09.2022; 

29.09.2022; 10.10.2022; 11.10.2022; 14.10.2022; 
13.10.2022; 14.102022; 18.10.2022; 03.11.2022; 
07.11.2022; 10.11.2022; 15.12.2022; 16.12.2022. 
 

6 Групповая консультативная 

поддержка представителей 

целевых групп (решаемая задача 

№3) 
 

09.09.2022 
16.12.2022 

09.09.2022 

16.12.2022 

 

Проведено 8-мь плановых групповых тематических 

консультаций для специалистов региональной 

системы сопровождения.  
Даты проведенных консультаций: 07.09.2022; 

13.09.2022; 21.10.2022; 10.11.2022; 16.11.2022 
02.12.2022; 05.12.2022; 06.12.2022. 
 
Проведено 4-е плановые групповые тематические 

консультации для участников проекта из числа 

детей-сирот. 
Даты проведенных консультаций: 08.09.2022; 

12.10.2022; 23.11.2022; 12.12.2022. 
 

Изменений по срокам 

проведения мероприятия не 

было. 

7 Индивидуальная консультативная 

поддержка представителей 

целевых групп (решаемая задача - 
№3). 
 

09.09.2022 
16.12.2022 

09.09.2022 

16.12.2022 

 

Индивидуальная поддержка осуществлялась 

следующими специалистами педагог-психолог; 

психолог-психотерапевт; психолог-суицидолог  

врач-психиатр; врач-нарколог. 
Всего было оказано 504 консультации вместо 400 

планируемых. За счет собственных средств и 

средств партнёрских организаций – 245 
консультаций (при 160-ти планируемых). 
 

Изменений по срокам 

проведения мероприятия не 

было. 

8 Индивидуальное сопровождение 

участников проекта (решаемая 

задача - №8). 
 

01.09.2022 
16.12.2022 

01.09.2022 

16.12.2022 

Деятельность осуществлялась специалистами 

партнерской организации СОГАУ «Центр 

поддержки выпускников «Точка опоры». На 

сопровождении в период реализации проекта было 

47 человек. 
В период реализации проекта в отношении каждого 

сопровождающего было организовано 

индивидуальное сопровождение (разработан 

индивидуальный маршрут, определены цели, 

Изменений по срокам 

проведения мероприятия не 

было. 
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задачи, мероприятия, распределены функции 

субъектов сопровождения и результаты их 

деятельности). 
 

9 Добровольческая поддержка 

участников проекта в период 

подготовки и прохождения 

социальных/правовых квестов 
(решаемая задача №10). 
 

19.09.2022 
16.12.2022 

19.09.2022 
16.12.2022 

В деятельности принимали участие  19-ть 
добровольцев из ФГБПОУ ВО «СмолГУ» 

(факультет «Социальная работа»). Специалисты 

задействовали добровольческие группы для 

подготовки и участия в социальных/правовых 

квестах. А именно: разбор мероприятия 

(содержательно и организационно), распределение 
функций, выполнение заданий по подготовке к 

квесту, анализ добровольческих действий.  
Даты встреч с добровольческими группами: 

02.09.2022; 23.09.2022; 07.10.2022; 19.10.2022; 
28.10.2022; 04.11.2022; 11.11.2022; 18.11.2022; 
01.12.2022; 13.12.2022. 
   

Изменений по срокам 

проведения мероприятия не 

было. 

10 Проведение региональной 

конференции по 

постинтернатному 

сопровождению выпускников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей (решаемая задача - 
№6). 
 

28.11.2022 
15.12.2022 

14.12.2022 – 
15.12.2022 

Проведен Форум специалистов региональной 

системы постинтернтного сопровождения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(2-х дневный). Тема: «Новые ориентиры и 

ключевые задачи постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, в системе 

профессионального образования в Смоленской 

области». 
Участники: специалисты органов опеки и 

попечительства, специалисты СОГБУ «Центра 

психолого-медико-социального сопровождения», 

СОГАУ «Центр поддержки выпускников 

образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Точка 

опоры», АНО Центр психолого-педагогической и 

социальной помощи детям и семьям «Ради 

будущего». 

Изменений по срокам 

проведения мероприятия не 

было. 
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11 Информирование населения, 

целевых групп о ходе реализации 

проекта (решаемая задача - №7). 
 

01.09.2022 
20.12.2022 

01.09.2022 
20.12.2022 

На сайте организации размещено 16-ть новостных 

информационных материла о ходе реализации 

социального проекта. 
Ответственный: Гончаров И.В. (АНО СИЦ «Забота-
Смоленск»). 
 

Изменений по срокам 

проведения мероприятия не 

было. 

12 Подготовка отчетных документов 

по проекту (решаемая задача - 
№9). 
 

12.12.2022 
20.12.2022 

12.12.2022 
20.12.2022 

Выполнен сбор документов, проведен анализ 

имеющейся информации о результативности 

действий команды и социальных партнеров. 

Составлен финансовый и аналитические отчеты по 

проекту. 
 

Изменений по срокам 

проведения мероприятия не 

было. 

13 Подготовка и проведение 

итогового заседания Рабочей 

группы в форме Круглого стола. 
 

12.12.2022 
16.12.2022 

20.12.2022 Собран, проанализирован материал по достигнутым 
результатам в целевых группах, получена обратная 

связь от участников и партнеров проекта.  
Представлены итоговые материалы (в форме 

презентации). Основные вопросы, рассмотренные 

на Круглом столе: 1) итоги реализации проекта 

(достигнутые количественные и качественные 

результаты; анализ удовлетворенности целевых 

групп результатами проекта и т.п.); 2) дальнейшее 

развитие проекта в 2023 году. 
 

Изменений по срокам 

проведения мероприятия не 

было. 

 
 Отклонений от календарного плана  не было. 



3. Основные достигнутые количественные и качественные 

результаты реализации проекта за весь срок осуществления 

социальной программы (проекта). 
 

Цель и задачи проекта достигнуты в полном объеме. 
В период реализации проекта 47-ми участникам (выпускникам 

организаций для детей-сирот) членами команды было оказано содействие в 

развитии навыков самостоятельной жизни путем вовлечения их в мероприятия 

по профилактике и коррекции деструктивных форм поведения: социальные и 

правовые квесты, тематические групповые консультации, организация 
индивидуального сопровождения. Вовлечение выпускников в данную 

деятельность (социальные практики) стимулировало имеющиеся собственные 

ресурсы, а также приобретение новых знаний, умений и навыков, 

позволяющих успешно адаптироваться в новой жизненной ситуации. За 

отчётный период выпускники организаций для детей-сирот приняли участие в 

20-ти  социальных и правовых квестах, что позволило им познакомиться с  

инфраструктурой города и деятельностью 18-ти организаций. Технология 

применения социального/правового квеста (маршрута) позволила пошагово 

отработать навыки освоения нового социального пространства и развития 

навыков самостоятельного решения жизненно важных задач в целом. 
С целью устойчивости работы в рамках текущего проекта и 

последующей деятельности по его завершению, проводилась активная работа 

по содействию государственным организациям, участвующим в 

постинтернатном сопровождении, в части профилактики и коррекции 

деструктивного поведения выпускников организаций для детей-сирот. 
В рамках индивидуального и группового консультирования 

междисциплинарной команды специалистов, тематического группового 

консультирования и разбора сложных кейсов (сложных случаев 

сопровождения) было организовано взаимодействие специалистов 

региональной системы постинтернатного сопровождения в решении текущих 

и стратегических жизненных задач детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  
Это: специалисты органов опеки и попечительства, специалисты 

профессиональных образовательных организаций региона, участвующих в 

сопровождении детей-сирот; специалисты организаций для детей-сирот, 

осуществлявших подготовку участников проекта к самостоятельной жизни, 

специалисты СОГАУ «Центр поддержки выпускников «Точка опоры». 
С учетом потребностей специалистов, озвученных на стадии 

разработки проекта, в процессе его последующей реализации, была 

организована дополнительная консультативная поддержка субъектов 

региональной системы постинтернтного сопровождения медицинскими 

работниками (врачами - психиатром, наркологом, психологом-
психотерапевтом). 

Совместное межведомственное и межсекторное взаимодействие стало 

важным аспектом деятельности по развитию региональной системы 
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постинтернатного сопровождения - алгоритм совместного обсуждения и 

разработки вариантов решения сложных случаев сопровождения 

специалистами организаций-субъектов региональной системы. 
В части персонального участия специалистов – это развитие 

профессиональных компетенций специалистов. 
Итоговым мероприятием проекта стал Форум специалистов 

региональной системы постинтернтного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (2-х дневный). Тема Форума: «Новые 

ориентиры и ключевые задачи постинтернатного сопровождения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в 

системе профессионального образования в Смоленской области». 
Участниками мероприятия стали 81 специалист из 25-ти организаций и 

учреждений региона: специалисты органов опеки и попечительства, 

специалисты СОГБУ «Центра психолого-медико-социального 

сопровождения», СОГАУ «Центр поддержки выпускников образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Точка опоры», АНО Центр психолого-педагогической и социальной помощи 

детям и семьям «Ради будущего».  
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4. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие 

информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети). 
 
Период: 01.09.2022 – 20.12.2022 
 
Исполнитель: АНО СИЦ «Забота-Смоленск», председатель – Гончаров И.В. 
 
Место размещения новостных материалов: официальный сайт АНО «Ради будущего» 

https://радибудущего.рф/  
 

 
№ 

п/п 

 
Дата 

постановки 

материала 
 

 
Тема новостного 

материала 
 
 

 
Ссылка на размещенный материал  

1 03.09.2022 Тема новостного 

материала «Вчера был 

дан старт проекту «Мой 

выбор». 
 

https://радибудущего.рф/novosti/vchera-byl-
dan-start-proektu-moj-vybor.html  

2 07.09.2022 Тема новостного 

материала 

«Профилактика и 

коррекция 

деструктивных форм 

поведения». 
 

https://радибудущего.рф/novosti/profilaktika-i-
korrektsiya-destruktivnykh-form-
povedeniya.html 
 

3 14.09.2022 Тема новостного 

материала: «Правовые 

квесты». 
 

https://радибудущего.рф/novosti/pravovye-
kvesty.html 
 

4 16.09.2022 Тема новостного 

материала: «Создание 

единой рабочей 

группы». 
 

https://радибудущего.рф/novosti/sozdanie-
edinoj-rabochej-gruppy.html 
 

5 21.09.2022 Тема новостного 

материала: «Заседание 

Рабочей группы». 
 

https://радибудущего.рф/novosti/zasedanie-
rabochej-gruppy-2.html 
 

6 12.10.2022 Тема новостного 

материала: 

«Зависимости. Просто о 

сложном». 
 

https://радибудущего.рф/novosti/zavisimosti-
prosto-o-slozhnom.html 
 

7 20.10.2022 Тема новостной 

информации: 

«Профилактика 

суицидального 

поведения». 
 

https://радибудущего.рф/novosti/profilaktika-
suitsidalnogo-povedeniya.html 
 

8 21.10.2022 Тема новостной 

информации: 

«Индивидуальный план 

сопровождения». 

https://радибудущего.рф/novosti/individualnyj-
plan-soprovozhdeniya.html 
 
 

https://радибудущего.рф/
https://радибудущего.рф/novosti/vchera-byl-dan-start-proektu-moj-vybor.html
https://радибудущего.рф/novosti/vchera-byl-dan-start-proektu-moj-vybor.html
https://радибудущего.рф/novosti/profilaktika-i-korrektsiya-destruktivnykh-form-povedeniya.html
https://радибудущего.рф/novosti/profilaktika-i-korrektsiya-destruktivnykh-form-povedeniya.html
https://радибудущего.рф/novosti/profilaktika-i-korrektsiya-destruktivnykh-form-povedeniya.html
https://радибудущего.рф/novosti/pravovye-kvesty.html
https://радибудущего.рф/novosti/pravovye-kvesty.html
https://радибудущего.рф/novosti/sozdanie-edinoj-rabochej-gruppy.html
https://радибудущего.рф/novosti/sozdanie-edinoj-rabochej-gruppy.html
https://радибудущего.рф/novosti/zasedanie-rabochej-gruppy-2.html
https://радибудущего.рф/novosti/zasedanie-rabochej-gruppy-2.html
https://радибудущего.рф/novosti/zavisimosti-prosto-o-slozhnom.html
https://радибудущего.рф/novosti/zavisimosti-prosto-o-slozhnom.html
https://радибудущего.рф/novosti/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya.html
https://радибудущего.рф/novosti/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya.html
https://радибудущего.рф/novosti/individualnyj-plan-soprovozhdeniya.html
https://радибудущего.рф/novosti/individualnyj-plan-soprovozhdeniya.html
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9 27.10.2022 Тема новостной 

информации: «Гигиена в 

жизни человека». 
 

https://радибудущего.рф/novosti/gigiena-v-
zhizni-cheloveka.html 
 

10 03.11.2022 Тема новостной 

информации: «Правовые 

знания – наша 

практика». 
 

https://радибудущего.рф/novosti/pravovye-
znaniya-nasha-praktika.html 
 

11 07.11.2022 Тема новостной 

информации: «На страже 

правопорядка». 
 

https://радибудущего.рф/novosti/na-strazhe-
pravoporyadka.html 
 

12 22.11.2022 Тема новостной 

информации: 

«Городское 

ориентирование, или – 
просто квест». 
 

https://радибудущего.рф/novosti/gorodskoe-
orientirovanie-ili-prosto-kvest.html 
 

13 23.11.2022 Тема новостной 

информации: 

«Психическое здоровье – 
просто о сложном». 
 

https://радибудущего.рф/novosti/psikhicheskoe-
zdorove-cheloveka-prosto-o-slozhnom.html 
 

14 06.12.2022 Тема новостной 

информации: 
«Профилактика 

суицидального 

поведения». 
 

https://радибудущего.рф/novosti/profilaktika-
suitsidalnogo-povedeniya-2.html 
 

15 15.12.2022 Тема новостной 

информации: «Форум 

специалистов 

региональной системы 

постинтернтного 

сопровождения детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей». 
  

https://радибудущего.рф/novosti/forum-
spetsialistov-regionalnoj-sistemy-
postinterntnogo-soprovozhdeniya-detej-sirot-i-
detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-
roditelej.html  

16 17.12.2022 Тема новостной 

информации: «Мой 

выбор» – по следам 

социальных и правовых 

маршрутов». 
 

https://радибудущего.рф/novosti/moj-vybor-po-
sledam-sotsialnykh-i-pravovykh-
marshrutov.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://радибудущего.рф/novosti/gigiena-v-zhizni-cheloveka.html
https://радибудущего.рф/novosti/gigiena-v-zhizni-cheloveka.html
https://радибудущего.рф/novosti/pravovye-znaniya-nasha-praktika.html
https://радибудущего.рф/novosti/pravovye-znaniya-nasha-praktika.html
https://радибудущего.рф/novosti/na-strazhe-pravoporyadka.html
https://радибудущего.рф/novosti/na-strazhe-pravoporyadka.html
https://радибудущего.рф/novosti/gorodskoe-orientirovanie-ili-prosto-kvest.html
https://радибудущего.рф/novosti/gorodskoe-orientirovanie-ili-prosto-kvest.html
https://радибудущего.рф/novosti/psikhicheskoe-zdorove-cheloveka-prosto-o-slozhnom.html
https://радибудущего.рф/novosti/psikhicheskoe-zdorove-cheloveka-prosto-o-slozhnom.html
https://радибудущего.рф/novosti/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya-2.html
https://радибудущего.рф/novosti/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya-2.html
https://радибудущего.рф/novosti/forum-spetsialistov-regionalnoj-sistemy-postinterntnogo-soprovozhdeniya-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej.html
https://радибудущего.рф/novosti/forum-spetsialistov-regionalnoj-sistemy-postinterntnogo-soprovozhdeniya-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej.html
https://радибудущего.рф/novosti/forum-spetsialistov-regionalnoj-sistemy-postinterntnogo-soprovozhdeniya-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej.html
https://радибудущего.рф/novosti/forum-spetsialistov-regionalnoj-sistemy-postinterntnogo-soprovozhdeniya-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej.html
https://радибудущего.рф/novosti/forum-spetsialistov-regionalnoj-sistemy-postinterntnogo-soprovozhdeniya-detej-sirot-i-detej-ostavshikhsya-bez-popecheniya-roditelej.html
https://радибудущего.рф/novosti/moj-vybor-po-sledam-sotsialnykh-i-pravovykh-marshrutov.html
https://радибудущего.рф/novosti/moj-vybor-po-sledam-sotsialnykh-i-pravovykh-marshrutov.html
https://радибудущего.рф/novosti/moj-vybor-po-sledam-sotsialnykh-i-pravovykh-marshrutov.html
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5. Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде  
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*отдельные фотографии мероприятий проекта размещены в группе АНО «Ради будущего» 

в социальной сети Вконтакте- https://vk.com/radibuduschego?from=quick_search . 
 
*фотографии мероприятий представлены в папке «МОЙ ВЫБОР» -  
https://cloud.mail.ru/public/iVpU/4Nk8HAXzK 

https://vk.com/radibuduschego?from=quick_search
https://cloud.mail.ru/public/iVpU/4Nk8HAXzK


6) Информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за весь срок 

реализации социальной программы (проекта). 
 

 

№ 

Статья 

расходов в 

соответствии 

с бюджетом 

социальной 

программы 

(проекта) 

Наименование, 

номер и дата 

платежного 

документа 

Фактически израсходовано (руб.) 

Остаток средств 

по реализации 

социальной 

программы 

(проекта) (руб.) 

 

 

Примечание 

1-е полугодие 2-е полугодие 

1 1 
См. 

примечание 1 

 

 

 

 

0,00 

13 000,00 13 000,00 

В проекте предполагалось участие организатора 

добровольческой деятельности на протяжении 

всего периода реализации проекта (4-х месяцев). 

Однако фактически деятельность проводилась в 

период 2-х месяцев (ноябрь, декабрь 2022). 

Причина отклонения: невозможность принимать 

участие в связи с состоянием здоровья 

(восстановительное лечение после операции). 

    

2 2 
См. 

примечание 1 

 

 

 

 

188 000,00 - 28 000,00 

В проекте участвовали специалисты партнерской 

организации СОГАУ «Центр поддержки 

выпускников «Точка опоры», которые, согласно 

государственному заданию организации, 

выполняют функции социального 

сопровождения. В проекте были задействованы 

3-и (три) специалиста. В среднем сопровождение 

одного выпускника обходится государству в 
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0,00 сумму 1000,00 рублей в месяц. С учетом 

заявленного количества – 47 участников проекта 

– затраты эквивалентны 188 000,00 руб. за весь 

период реализации проекта. Описание 

деятельности и ее результативность 

представлены в аналитическом отчете. 

3 2 
См. 

примечание 1 

 

 

 

 

0,00 

 

69 300,00 

 

- 27 300,00 

В проекте принимали участие три специалиста, 

оказывающие консультативные услуги целевым 

группам (психолог, суицидолог, психолог-

психотерапевт). Всего за период организации  

проекта было оказано 198 консультативных 

часов. Средняя стоимость часа – 350,00 рублей. 

Эквивалент вклада составляет 69 300,00 рублей, 

что превышает ранее предполагаемый вклад в 

части софинансирования на 27 300,00 рублей. 

 

4 2 
См. 

примечание 1 

 

 

 

0,00 

 

18 800,00 - 2 800,00 

В рамках проекта проводился мониторинг 

жизненной ситуации участников проекта в 

отношении 47 участников. Условная стоимость 

оценки жизненной ситуации участника проекта 

(на входе и выходе) – 400,00 рублей. 

Соответственно, софинансирование составляет 

18 800,00 рублей.  
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5 2 
См. 

примечание 1 

 

 

 

0,00 

 

78346,10 - 11 416,10 

Условно затраты на выполнение деятельности 

представленной в п. 1 – 4 составляют 289 100,00 

рублей. В рамках проекта расчет страховых 

взносов был произведен по ставке  27,1% . 

Затраты, представленные в заявке составляют 

66 930,00 руб. 

 

6 3 
См. 

примечание 1 

 

 

 

0,00 

 

57 048,00 

 

0,00 

В рамках проекта в полном объеме 

использовалось одно помещение общей 

площадью 36,6 кв.м. Соответственно: 36,6 * 

300,00=10980,00 руб.*4 месяца. Расходы по 

данному помещению составят за весь период – 43 

920,00 рублей. Остальные помещения 

(консультативный кабинет, зал для групповых 

форм работы) - общей площадью - 54,7кв м 

использовались на 20%. Что составило: 54,7 

*300,00 = 16 410, 00 рублей (в полном объеме). 

Стоимость аренды 20% - 3282 руб. в месяц. 

Соответственно, расходы в месяц составляли 14 

262,00 рубля. Период использования помещений 

в проекте - 4-ре месяца. Общая сумма: 57 048,00 

рублей. 

 

 
ИТОГО 

СУММА  
 

 
 - 56 516,10 
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424 494,10 

 

 
Примечание 1. Предоставить запрашиваемую информацию о наименованиях, номерах и датах платежных документов не 

представляется возможным в силу условного вклада организации - получателя субсидии в проект.  

 

Для справки:  

«Софинансирование проекта включает в себя: собственный вклад организации — денежные средства и денежный эквивалент других ресурсов, 

денежный эквивалент труда волонтеров, финансирование из других источников — привлеченные средства партнеров проекта, денежный 

эквивалент тех ресурсов, которые партнеры проекта предоставляют организации бесплатно» - 

https://поддержка.президентскиегранты.рф/Article/?id=68 . 

В дополнении: «Софинансирование, т.е. ресурсы, которые есть у команды проекта в наличии до подачи заявки на грантовый конкурс, включает 

в себя собственный вклад (руководителя и членов проектной команды, наставников) и вклад партнеров проекта. В софинансировании могут 

быть учтены те виды ресурсов, на которые не требуются грантовые средства, но они необходимы для реализации проекта: предоставление 

помещений для проведения мероприятий; предоставление технического оборудования; изготовление любого вида продукции (сувенирной, 

полиграфической); дизайн, иная творческая деятельность; интеллектуальный труд (проведение образовательных мероприятий); волонтерский 

труд и т.д. Каждую позицию необходимо перевести в денежный эквивалент, таким образом, сформируется общая сумма софинансирования. 

Монетизация софинансирования: - собственный вклад - основывается на средней стоимости в регионе реализации проекта; - вклад партнеров, 

основываясь на расценках, указанных на сайте партнера (если на сайте не указана стоимость - указывать среднюю по региону) и т.п» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379959/c8dd7e4efbe2f35c69a1bbff5fcd51dfe3d01aa1/ . 

 

https://поддержка.президентскиегранты.рф/Article/?id=68
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_379959/c8dd7e4efbe2f35c69a1bbff5fcd51dfe3d01aa1/


7) Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного 

социального эффекта. 
Результаты, полученные по итогам реализации проекта, подтвердили 

эффективность работы междисциплинарной команды специалистов при 

сопровождении выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и в частности, профилактики и 

коррекции деструктивных форм поведения сопровождаемых. 
Также высокая оценка была получена от специалистов региональной 

системы постинтернтного сопровождения в части содействия развитию 

профессиональных компетенций, позволяющих оказывать выпускникам 

качественные услуги. 
Применяемые в рамках проекта социальные практики 

(социальные/правовые квесты; тематические групповые консультации) 

позволили в достаточно короткий срок (4 месяца), познакомить выпускников 

организаций для детей-сирот с инфраструктурой города Смоленска, 

социальными и иными объектами, необходимыми для самостоятельного 

проживания. 
Для оценки результативности использовался прямой оценочный 

подход. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица сравнительных показателей результативности 
 

 
№ 

п/п 
 

 
Наименование 

показателя 

 
Плановый  

 
Фактический  

 
Выполнение 
в процентах 

 
Примечание 

1 Общее количество 
участников проекта  
 

120 128 107%  

2 Количество организаций, 
являющихся получателями 
информационных 
материалов (о 
старте/ходе/завершении 
проекта; анонсировании 
ключевых мероприятий)   
 

10 12 120% 1) СОГАУ «Центр поддержки выпускников «Точка опоры»;  
2) СОГБУ «ЦПМСС»; 
3) АНО СИЦ «Забота-Смоленск»; 
4) АНО «Центр правовой и социальной помощи детям «Расправь 

крылья»; 
5) Уполномоченный по правам ребенка; 
6) СОГПОУ «СмоАПО»; 
7) ОГПОУ «Смоленский строительный колледж»; 
8) ОГБПОУ «СОТА»; 
9) ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»; 
10) СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» (Касплянский 

филиал); 
11) Департамент Смоленской области по образованию и науке; 
12) Департамент Смоленской области по внутренней политике. 

 
3 Процент удовлетворенности 

представителей основной 
целевой группы своим 
участием в мероприятиях 
проекта (в процентах)  
 

90 94% 104% Был использован метод оценки эффективности. 

4 Количество региональных 
мероприятий, 
транслирующих полученный 
опыт/результат в рамках 
проекта  
 

1 1 100% Форум специалистов региональной системы постинтернтного 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

5 Количество участников 
проекта, принявших участие в 

40 47 117%  



61 
 

социальных и правовых 
квестах 
 

6 Процент удовлетворенности 
полученными знаниями о 
специфике работы с 
выпускниками организаций 
для детей-сирот (в 
процентах) 
 

90 99% 110%  

7 Количество групповых 
консультаций для 
специалистов, 
предусмотренных в рамках 
проекта  

8 8 100% 07.09.2022 - «Профилактика и коррекция деструктивных форм 
поведения». 
13.09.2022 - «Подготовка воспитанников организаций для детей-
сирот к самостоятельной жизни. Проблемы первичной адаптации». 
21.10.2022 - «Индивидуальный маршрут сопровождения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Комплекс 
медицинских, педагогических, психологических и иных мероприятий, 
направленных на развитие навыков в бытовой, общественной, 
профессиональной деятельностях выпускника». 
10.11.2022 - «Раннее выявление признаков суицидального поведения 
у детей и подростков». 
16.11.2022 - «Индивидуальный маршрут сопровождения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Комплекс 
медицинских, педагогических, психологических и иных мероприятий, 
направленных на развитие навыков в бытовой, общественной, 
профессиональной деятельностях выпускника, имеющего 
ментальные особенности» (часть вторая). 
02.12.2022 - «Психолого-педагогические основы профилактики 
деструктивного поведения подростков». 
05.12.2022 - «Виды деструктивного поведения и организация 
психолого-педагогической помощи и поддержки».   
06.12.2022- «Профилактика суицидального поведения. Разбор 
случаев». 
 

8 Количество индивидуальных 
консультаций для 
специалистов, 
предусмотренных в рамках 
проекта  

160 
 
 
 

400 

245 
 
 
 

504 

153% 
 
 
 

126% 

Педагог-психолог – 110* консультаций;  
психолог-психотерапевт – 97 консультаций (из них бесплатно – 67*);  
суицидолог – 68* консультаций; 
психиатр-нарколог – 137 консультаций; 
врач-психиатр – 92 консультации 
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*-оказанных бесплатно 
(вклад организации и 
социальных партнеров) 
 

 
 

 
 

 
 

 

9 Количество индивидуальных 
маршрутов сопровождения, 
составленных на основе 
коллегиального обсуждения 
(разбор сложных случаев 
сопровождения)  
 

20 32 160%  

10 Количество участников 
проекта повысивших уровень 
знаний, умений и навыков в 
освоении технологии ведения 
домашнего хозяйства 
(организация жизненного 
пространства; развитие 
кулинарных навыков, 
навыков ведения личного и 
семейного бюджета и др.)  
 

40 47 117%  

11 Количество участников 
повысивших уровень знаний 
в части правовой 
грамотности 
  

40 47 117%  

12 Количество участников 
проекта, находящихся на 
сопровождении специалистов 
 

40 47 117%  

13 Количество 
социальных/правовых 
квестов для участников 
проекта 
 

16 20 125% 08.09.2022 – социальный квест «Мое первое знакомство с городом» (3 
группы). 
26.09.2022; 06.10.2022 – социальный квест «Микрорайон, в котором живу». 
13.10.2022 – социальный квест «Когда нужна медицинская помощь». 
24.10.2022 – социальный квест «Торгово-развлекательные центры 
Смоленска. Все в одном». 
27.10.2022 – социальный квест «Гигиена в жизни человека».  



63 
 

31.10.2022; 07.11.2022 – социальный квест «Школа молодого бойца на 
кухне». 
15.11.2022 – социальный квест «Вопросы здоровья. Медицинские услуги. 
Скорая помощь» 
17.11.2022 – социальный квест «Моя семья» (1 часть). 
30.11.2022 – социальный квест «Моя семья» (2 часть). 
06.12.2022 - «Транспортная инфраструктура города». 
08.12.2022; 09.12.2022  - «Традиции семейных праздников» 
14.09.2022; 29.09.2022 – правовой квест «Моя безопасность». 
10.10.2022; 11.10.2022; 14.10.2022 – правовой квест «Защита прав: 
Гражданское право. Семейное право. Жилищное право». 
13.10.2022; 14.10.2022 – правовой квест «Безопасное трудоустройство. 
Трудовые правоотношения». 
14.10.2022; 18.10.2022 - «Безопасное трудоустройство. Трудовые 
правоотношения». 
03.11.2022 – правовой квест «Ответственность несовершеннолетних»  
07.11.2022 – правовой квест «Четвероногие на страже правопорядка» 
10.11.2022 – правовой квест «Преступление и наказание. Уголовное 
право». 
15.12.2022; 16.12.2022 – правовой квест «Семейное право». 
 

14 Количество групповых 
тематических консультаций/ 
встреч для участников 
проекта (выпускников 
организаций для детей-
сирот) 
 

4 4 100% 08.09.2022 - «Первые шаги студенческой жизни. Осваиваем новое 
социальное пространство». 
12.10.2022 - «Зависимости. Просто о сложном». 
23.11.2022 - «Психическое здоровье - просто о сложном». 
12.12.2022 - «Административное и уголовное право». 
 

15 Количество 
организаций/учреждений, 
которые смогли посетить 
участники проекта при 
прохождении социальных и 
правовых квестов 
 

12 18 150% 1) Администрация Смоленской области;  
2) Уполномоченный по правам человека (по правам ребенка);  
3) Управление УМВД России по Смоленской области;  
4) АНО «Центр правовой помощи детям «Расправь крылья»; 
5) Отдел организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних УМВД Росси по Смоленской области;  

6) Отдел полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску; 
7) Железнодорожный вокзал;  
8) Автовокзал;  
9) Пригородный вокзал;  
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10) ТРЦ «МАКСИ»;  
11) Поликлиника №1;  
12) Травмпункт;  
13) МФЦ (ул. Юннатов);  
14) Кинологическая служба УМВД России по Смоленской области;  
15) Экспертно-криминалистический центр УМВД РФ по 

Смоленской области; 
16) Коллегия адвокатов №3;  
17) ЗАГС г. Смоленска; 
18) Ленинский районный суд. 
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8) Наличие и характер незапланированных результатов реализации 

проекта. 
В рамках проекта осуществлялась плановая деятельность. 

Незапланированных результаты достигнуто не было. 
 
9) Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 

Недостатков в рамках реализованного проекта не было. 
 

10) Общие выводы по результатам реализации проекта. 
 
Все заявленные ключевые показатели достигнуты в полном объеме. 
Из 16-ти количественных показателей 13-ть превышают плановые. 

Средний процент – 118%. 
Качественные результаты также достигнуты в полном объеме. 
 
Определен и проработан регламент участия междисциплинарной 

команды специалистов при разработке и совместной реализации 

индивидуальных маршрутов сопровождения выпускников. 
По отзывам и результатам обратной связи, специалисты, участвующие 

в проекте, смогли повысить профессиональные компетенции, в том числе – 
при работе с детьми и подростками, имеющими ментальные особенности 

поведения.  
 
Результативность применяемых социальных практик в организации 

взаимодействия с первой целевой группой – выпускниками организаций для 

детей-сирот – подтверждена наличием:     
1) знаний, умений, навыков, необходимых для самостоятельной жизни, в 

сферах предусмотренных социальными/правовыми квестами и 

тематическими консультациями; 
2) заинтересованности у участников проекта в применении полученной 

информации и опыта в текущих жизненных ситуациях; 
3) общей информации о правовых основах (административное, трудовое, 

семейное, уголовное право). 
 
В части второй целевой группы – специалистов региональной системы 

постинтернатного сопровождения - наличие: 
1) у специалистов опыта в решении сложных случаев; 
2) необходимой информации по профилактике и коррекции форм 

деструктивного поведения. 
По итогам проведенного Круглого стола было принято решение о 

продолжении деятельности в 2-х направлениях: 
• методическое сопровождение специалистов региональной системы 

постинтернатного сопровождения; 
• содействие в развитии навыков самостоятельного проживания 

выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей и детям, воспитывающимся в замещающих 

семьях региона, которые обучаются в профессиональных 

образовательных организациях региона.    
 

 
 
 


